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Evaluation

Wenn die erste MaRnahme umgesetzt wurde, sollte diese evaluiert werden. Dies gibt euch die
Moglichkeit, Anpassungen vorzunehmen bzw. bestimmte Aspekte weiterzuentwickeln. Wie in der
Ubersicht des Leitfadens bereits gezeigt, ist die Digitalisierung ein Kreislauf. Wahrend der Entwicklung
von MalRnahmen bleibt euer Umfeld nicht stehen, so dass ihr nach Abschluss eure umgesetzten
MaRnahmen weiterentwickeln kdnnt und musst.

Wie kdnnen MalRnahmen evaluiert werden?

Eure MalRnahmen lassen sich anhand eines einfachen Schemas evaluieren. Dies hilft euch
einzuschatzen, wie erfolgreich die MalRnahme umgesetzt wurde. Dabei ist es wichtig, dass ihr zu Beginn
detaillierte Ziele (s. SMART-Methode) mit Indikatoren (messbar) festgelegt habt.

https://Isb-brandenburg.vibss.de/vereinsmanagement/digitalisierung/unser-sportverein-wird-
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Ziel: ,,Um die Verwaltungsprozesse effizienter zu gestalten, implementieren wir bis

zum ersten Quartal 2020 eine Software auf unserer Vereinshomepage, die es den Vereinsmitgliedern
ermdglicht, ihre Daten selbst zu verwalten.”

Viel mehr als erwartet (Ziel 2019 erreicht und bereits weiterentwickelt)

+] Mehr als erwartet (Ziel 2019 erreicht)
0 Ziel erreicht (2020)
-1 Weniger als erwartet (Ziel 2021 erreicht)

Viel weniger als erwartet (Projekt gescheitert)

Was haben wir gelernt?

Schreibt zu jedem Projekt, welches ihr abgeschlossen habt, eure ,Lessons Learned" (Was haben wir
gelernt?) auf. Diese helfen euch bei zukinftigen Projekten Fehler zu vermeiden und Erfolg auszubauen.
Dazu solltet ihr fir jeden Bereich aufschreiben, was gut und was schlecht lief und insbesondere wie
Dinge

zukinftig verbessert werden kénnen.

https://Isb-brandenburg.vibss.de/vereinsmanagement/digitalisierung/unser-sportverein-wird-
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] Was lief gut? Was lief schlecht? Was kinnen wir zukiinftig verbessem?

Planung Erstellung eines Projektplans Terminierung der Arbeitspakete Realistische Zielsetzung
Bestands- Bildung von Expertenteams Auswertung der Ergebnisse Gemeinsamer Workshop
aufnahme zur Diskussion der Ergebnisse
Handlungs- Entwicklung von MaBnahmen Detailtiefe der MaBnahmen Kontaktaufnahme zu externen Be-
phase ratern oder Anbietern zur Validie-

rung der entwickelten MaBnahmen

Kommunikation | Kommunikation Kommunikation Indirekte Kommunikation des Teams
wahrend Meetings auBerhalb von Meetings durch digitale Tools verbessern

Wie gehen wir mit Misserfolg um?

Misserfolge sind bei der Umsetzung von Projekten immer mdglich. Aber ein Scheitern kann gleichzeitig
auch als Chance gesehen werden. Dies funktioniert jedoch nur, wenn man sich intensiv mit dem
Scheitern auseinandersetzt und dies hinterfragt:

¢ An welchem Punkt stellten sich Fehler ein?
¢ Was hatte anders gemacht werden kénnen?
¢ \Was hatte im Vorhinein verhindert werden kénnen?

Details
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Autor:
Alexander Otto Sportstiftung

Quelle:
Wie wird mein Sportverein digital? Ein Praxishandbuch zur Digitalisierung des Vereinssports
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